



	Nombre	Duracion	Inicio
1		<b>ADQUISICION DE BIENES POR SOLICITUD DE OFERTA NACIONAL REVISIÓN POSTERIOR</b>	<b>81 days</b>	<b>22/11/22 08:00 AM</b>
2		Elaboración de Especificaciones técnicas y pliego de condiciones	4 days	22/11/22 08:00 AM
3		Publicación de anuncio específico de adquisiciones en el STEP, en SICOP y página de INCOPECA	0 days	25/11/22 05:00 PM
4		Recepción de Oferta técnicas y económicas	34 days	28/11/22 08:00 AM
5		Apertura de propuestas	1 day	12/01/23 08:00 AM
6		Evaluación de ofertas	5 days	13/01/23 08:00 AM
7		Aprobación de intención de adjudicar	2 days	20/01/23 08:00 AM
8		Notificación a oferentes de intención de adjudicar	1 day	24/01/23 08:00 AM
9		Plazo suspensivo	10 days	25/01/23 08:00 AM
10		Adjudicación del contrato	2 days	08/02/23 08:00 AM
11		Publicación de la adjudicación	1 day	10/02/23 08:00 AM
12		Confección del contrato	3 days	13/02/23 08:00 AM
13		Rendición de Garantía de cumplimiento	10 days	16/02/23 08:00 AM
14		Firma de contrato	3 days	02/03/23 08:00 AM
15		Refrendo Interno al contrato	5 days	07/03/23 08:00 AM
16		Emisión Orden de Orden de Compra	1 day	14/03/23 08:00 AM






			4 jul 22				11 jul 22				18 jul 22				25 jul 22				1 ago 22				8 ago 22				15 ago 22				22 ago 22				29 ago 22																							
V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D





9 ene 23					16 ene 23					23 ene 23					30 ene 23					6 feb 23					13 feb 23					20 feb 23					27 feb 23					6 mar 23																														
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D



13 mar 23					20 mar 23					27 mar 23					3 abr 23					10 abr 23					
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J