

**PLAN DE ADQUISICIONES ANUAL**  
**PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA PDSPA-CR9050**  
**ENTE EJECUTOR: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA**

Descripción	Numero referencia	Categoría de Adquisiciones	Método de Adquisiciones	Monto estimado (USD)	% de Financiamiento por parte del Banco	Fecha planificada de inicio (El formato debe ser año/mes/día)
Contratación de firma de consultoría para apoyo a INCOPECA (UGP, profesionales y técnicos para la gestión del proyecto)	1	CS	QCBS	3 560 000,00	100	2022/07/20
Diseño constructivo final para terminales y centros de acopio (Cuajiniquil, Copey de Dota)	2	CS	QCBS	165 000,00	100	2022/07/21
Adquisición equipo de transporte para asistencia técnica y gestión del proyecto	3	GO	RFB	75 000,00	100	2022/07/25
Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicación para UGP	4	GO	RFB	55 000,00	100	2022/07/20
Diseño e implementación de Estrategia de Comunicación, Información y seguimiento sobre el Proyecto	5	CS	QCBS	300 000,00	100	2022/07/29
Asesoría Legal y administrativas para reformas y actualización	6	CS	CQS	80 000,00	100	2022/07/28
Estudio de mercado y cadenas de valor para productos pesqueros y acuícolas	7	CS	QCBS	700 000,00	100	2022/07/28
Estudio de factibilidad y gestión de terminales y plantas procesadoras	8	CS	CQS	130 000,00	100	2023/01/16
Adquisición equipo para SN Guardacostas	9	GO	RFB	1 896 000,00	100	2023/01/20
Consultoría sobre especificaciones técnicas del Sistema INCOPECA Digital	10	CS	CQS	100 000,00	100	2023/01/25

**PLAN DE ADQUISICIONES ANUAL**  
**PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA PDSPA-CR9050**  
**ENTE EJECUTOR: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA**

Descripción	Numero referencia	Categoría de Adquisiciones	Método de Adquisiciones	Monto estimado (USD)	% de Financiamiento por parte del Banco	Fecha planificada de inicio (El formato debe ser año/mes/día)
Diseño e implementación del Registro Socioeconómico y Productivo Pesquero y Acuícola	11	CS	QCBS	1 200 000,00	100	2022/10/17
Diseño constructivo para terminales y centros de acopio (Puntarenas, El Coco, Limón)	12	CS	QCBS	500 000,00	100	2023/01/30
Diagnóstico socioeconómico y estudio de mercado laboral para producción inclusiva	13	CS	QCBS	500 000,00	100	2023/01/30
Diagnóstico condiciones de centros de acopio en operación	14	CS	QCBS	250 000,00	100	2023/02/02
Evaluación de impacto cambio climático	15	CS	CQS	75 000,00	100	2023/01/06
Diagnóstico y Asistencia Técnica para fortalecimiento Organizacional y manejo participativo para grupos del sector pesquero y acuicola	16	CS	QCBS	1 000 000,00	100	2023/02/13
Adquisición de sistemas para cultivo de maricultura y acuicultura y equipo de análisis de parámetros fisicoquímicos básicos para proyectos, calidad de agua y equipo laboratorio.	17	GO	RFB	970 000,00	100	2023/02/20
Estudio para la zonificación de la maricultura en la costa Pacífica y Caribe de Costa Rica	18	CS	QCBS	300 000,00	100	2023/03/27
Campañas en medios para promoción de productos pesqueros y acuícolas.	19	NCS	RFB	1 650 000,00	100	2023/09/23

**PLAN DE ADQUISICIONES ANUAL**  
**PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA PDSPA-CR9050**  
**ENTE EJECUTOR: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA**

Descripción	Numero referencia	<u>Categoría de Adquisiciones</u>	<u>Método de Adquisiciones</u>	<u>Monto estimado (USD)</u>	<u>% de Financiamient o por parte del Banco</u>	<u>Fecha planificada de inicio (El formato debe ser año/mes/día)</u>
Consultorías para evaluación de stock y planes de manejo para el aprovechamiento sostenible	20	CS	QCBS	8 725 000,00	100	2023/03/20
Adquisición de equipo para monitoreo de embarcaciones y sistema de seguimiento (costero y oceánico)	21	GO	RFB	2 500 000,00	100	2023/04/10
Construcción de terminal pesquera en Cuajiniquil, Guanacaste	22	CW	RFB	3 170 000,00	100	2023/05/03
Construcción de centro de acopio en Copey de Dota (Truchicultores)	23	CW	RFB	995 000,00	100	2023/10/10
Dirección de obra para terminales y centros de acopio (Cuajiniquil y Copey de Dota)	24	CS	QCBS	215 000,00	100	2023/10/10
				<b>29 111 000,00</b>		